

Изменения №11 от 19.12.2016

2.5 Окончание строительства	I квартал 2017 г.
-----------------------------	-------------------

Директор ООО «Тайгер» Сухов С.А.

