

Изменения в проектную декларацию

на многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Сержантова – ул. 1-й Конной Армии в г. Ростове-на-Дону (2 этап строительства) по адресу на земельном участке: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Сержантова, д. 9/27 — коммерческое обозначение «Жилой Комплекс «Юбилейный»

26.02.2018г.

Опубликовано на официальном сайте: юбилейный-жк.рф

В связи с продлением разрешения на строительство № 61-310-873001-2015 от «20» ноября 2015 г. внести изменения в проектную декларацию:

1. в подраздел «Этапы» пункта 1 «Цели проекта строительство, этапы и сроки его реализации, результаты экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом» раздела «Информация о проекте строительства» и читать его в следующей редакции:

«Этапы: Разработка проектной документации и строительно-монтажные работы.

Начало строительства объекта — 2 квартал 2016 г.

Предполагаемый срок окончания строительства объекта — не позднее 20 июля 2021г.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — не позднее 20 июля 2021г.»

2. в пункт 2 «Разрешение на строительство» раздела 2 «Информация о проекте строительства» и читать его в следующей редакции:

«Разрешение на строительство № 61-310-873001-2015 от «20» ноября 2015 г. выдано Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону, срок действия до **20 июля 2021 года**».

3. в пункт 6 «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном на его выдачу» раздела «Информация о проекте строительства» и читать его в следующей редакции:

«Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: не позднее 20 июля 2021 года.

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону.»

Иные положения проектной декларации остаются без изменений.

Генеральный директор ООО «СтройГрад»



Велиляев К.В.